
procijenjena 
vrijednost

Izvor financiranja plan za 2022 Izmjena plana 
29092022 obrazloženje

VODOOPSKRBA  - IZGRADNJA

20.000,00 kn
radovi 4.249.385,15 kn HRVATSKE VODE 3.502.708,12 kn 0,00 kn 0,00 kn

4.850.000,00 kn nadzor 129.000,00 kn GRAD PAKRAC 437.838,52 kn 0,00 kn 0,00 kn
4.378.385,15 kn GRAD LIPIK 437.838,52 kn 0,00 kn 0,00 kn

150.000,00 kn radovi 80.000,00 kn 40.000,00 kn
GRAD PAKRAC 200.000,00 80.000,00 kn 40.000,00 kn

1.800.000,00 kn radovi 1.898.818,90 kn HRVATSKE VODE 1.574.655,12 kn 1.495.497,78 kn 1.495.497,78 kn
60.000,00 kn nadzor 69.500,00 kn GRAD PAKRAC 393.663,78 kn 373.874,44 kn 373.874,44 kn

1.300.000,00 kn radovi HRVATSKE VODE 1.076.000,00 kn 100.000,00 kn 0,00 kn
45.000,00 kn nadzor GRAD PAKRAC 269.000,00 kn 3.000,00 kn 0,00 kn

2.182.372,22 kn 1.969.372,22 kn

VODOOPSKRBA-PROGRAM UPRAVLJANJA GUBICIMA

HRVATSKE VODE 104.000,00 kn imovprav+dozvola 0,00 kn
130.000,00 kn 123.000,00 kn GRAD PAKRAC 13.000,00 kn 30.000,00 kn 0,00 kn

20.000,00 kn GRAD LIPIK 13.000,00 kn 30.000,00 kn 0,00 kn
HRVATSKE VODE 119.200,00 kn 63.200,00 kn 0,00 kn

149.000,00 kn 149.000,00 kn GRAD PAKRAC 14.900,00 kn 20.000,00 kn 0,00 kn
GRAD LIPIK 14.900,00 kn 20.000,00 kn 0,00 kn
HRVATSKE VODE 79.200,00 kn 79.200,00 kn 0,00 kn

100.000,00 kn 99.000,00 kn GRAD PAKRAC 0,00 kn 0,00 kn 0,00 kn

nije započeto rješavanje 
imovinsko pravnih 

odnosa

nema rješenja MINGOR- 

za lok. doz.

nema rješenja MINGOR- 

za lok. doz.

zbog zauzetosti na 
projektu aglomereacije 
neće se uspjeti izgraditi 

planirani priključci

gotovo
zbog zauzetosti na 

projektu aglomereacije 
neće se uspjeti izgraditi 

planiran završetak 
izgradnje

nije isdodovana građ. 
dozvola

projektiranje -podzona 7- prespoj 
Filipovca na transpotni-prijelaz Pakre, 

pruge i D5

ugovoreno

izgrađeno

Grad Pakrac-
subvencije 
priključenja

projektiranje -rekonstrukcija transportnog 
cjevovoda kroz centar Lipika

IZMJENA I DOPUNA PLANA  FINANCIRANJA INVESTICIJSKIH PROJEKATA  ZA 2022.g.

Vodoopskrba naselja SZ područja Grada 
Pakraca III faza ukupne dužine 38.370 m

Rekonstrukcija spojnog cjevovoda 
Dobrovac-Lipik cca.3.600,00 m

novelacija projekta- Rekonstrukcija 
magistralnog cjevovoda Šumetlica Pakrac-

Distributivna vodoopskrbna mreža 
Psunjska-Sv.Rok i rekonstrukcija CS

Distributivna vodoopskrbna mreža naselja 
OMANOVAC cca.1300 m

izgrađeno 50.000,00 kn

Vodoopskrba naselja KUSONJE - 
prespajanje seoskih vodovoda 

VODE LIPIK d.o.o.
• Aleja kestenova 35, 34550 PAKRAC
• IBAN: HR11-23400091-1106-53426
• MBPS: 4205294; • OIB: 22292251967
• Tel.: 034/211-140; 
• e-mail: vode-lipik@vode-lipik.hr
• web: www.vode-lipik.hr



GRAD LIPIK 19.800,00 kn 30.000,00 kn 0,00 kn
HRVATSKE VODE 160.000,00 kn 60.000,00 kn 0,00 kn

200.000,00 kn 0,00 kn GRAD PAKRAC 40.000,00 kn 15.000,00 kn 0,00 kn
GRAD LIPIK 0,00 kn 0,00 kn 0,00 kn
HRVATSKE VODE 1.200.000,00 kn 400.000,00 kn 0,00 kn

1.500.000,00 kn 0,00 kn GRAD PAKRAC 150.000,00 kn 50.000,00 kn 0,00 kn
GRAD LIPIK 150.000,00 kn 50.000,00 kn 0,00 kn
HRVATSKE VODE 200.000,00 kn 200.000,00 kn 360.000,00 kn

250.000,00 kn 0,00 kn GRAD PAKRAC 25.000,00 kn 25.000,00 kn 45.000,00 kn
GRAD LIPIK 25.000,00 kn 25.000,00 kn 45.000,00 kn
HRVATSKE VODE 200.000,00 kn 200.000,00 kn 200.000,00 kn

250.000,00 kn 0,00 kn GRAD PAKRAC 25.000,00 kn 25.000,00 kn 25.000,00 kn
GRAD LIPIK 25.000,00 kn 25.000,00 kn 25.000,00 kn

1.347.400,00 kn 700.000,00 kn

VODOOPSKRBA - PROJEKTIRANJE

HRVATSKE VODE 158.800,00 kn 31.760,00 kn 31.760,00 kn
198.500,00 kn 0,00 kn GRAD PAKRAC 39.700,00 kn 20.000,00 kn 20.000,00 kn

HRVATSKE VODE 104.000,00 kn 20.800,00 kn 20.800,00 kn
130.000,00 kn 0,00 kn GRAD PAKRAC 26.000,00 kn 10.000,00 kn 10.000,00 kn

60.000,00 kn 0,00 kn GRAD LIPIK 0,00 kn 60.000,00 kn 0,00 kn
400.000,00 kn 200.000,00 kn 0,00 kn

500.000,00 kn 0,00 kn GRAD LIPIK 100.000,00 kn 50.000,00 kn 0,00 kn
392.560,00 kn 82.560,00 kn

ODVODNJA -  IZGRADNJA

UPOV-2022 HRVATSKE VODE 3.200.000,00 kn 400.000,00 kn 0,00 kn
4.000.000,00 kn 0,00 kn GRAD LIPIK 800.000,00 kn 100.000,00 kn 0,00 kn

+UPOV-2023 HRVATSKE VODE 6.400.000,00 kn 1.000.000,00 kn 0,00 kn
8.000.000,00 kn 0,00 kn GRAD PAKRAC 1.600.000,00 kn 250.000,00 kn 0,00 kn

1.750.000,00 kn 0,00 kn

ODVODNJA -  PROJEKTIRANJE

HRVATSKE VODE 159.200,00 kn 80.000,00 kn 0,00 kn

199.000,00 kn 0,00 kn GRAD LIPIK 39.800,00 kn 30.000,00 kn 0,00 kn

HRVATSKE VODE 159.200,00 kn 100.000,00 kn 0,00 kn

199.000,00 kn 0,00 kn GRAD PAKRAC 39.800,00 kn 25.000,00 kn 0,00 kn

 u postupku nabave 
povećanje cijena u 

odnosu na procjenu 

nije provedena 
parcelacija ulice

nije proveden postupak 
nabave

nisu osigurana sredstav

nisu osigurana sredstav

nema rješenja MINGOR- 
za lok. doz.

za lok. doz.

nema rješenja MINGOR- 

za lok. doz.

nije ishođena  građ. doz.

Ugradnja agregata na crpilište GAJ

cjevovoda kroz centar Lipika

Ukidanje prekidne komore D. Šumetlica s 
ugradnjom regulatora tlaka i MRM

Distributivna vodoopskrbna mreža naselja 
BADLJEVINA cca.10.000 m

Distributivna vodoopskrbna mreža naselja 
OMANOVAC cca.1300 m

Izgradnja sustava odvodnje naselja 
POLJANA– preostali radovi

Izgradnja sustava odvodnje 
naseljaBADLJEVINA – preostali radovi

Izgradnja sustava odvodnjei pročišćavanja 
otpadnih voda  naselja MARINO SELO 

Distributivna vodoopskrbna mreža Ul. 30. 
svibnja -Filipovac

radovi -podzona 7- prespoj Filipovca na 
transpotni-prijelaz Pakre, pruge i D5

projektiranje -rekonstrukcija transportnog 
cjevovoda kroz centar Pakraca

Tehno-ekonomska analiza sa prijedlogom 
rješenja odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda 

u naseljima SZ područja Grada Pakraca

Vodoopskrbna mreža naselja južnog 
područja Grada Lipika ( Jagma, Subocka, 
Kovačevac, Bukovčani, Gornji Čaglić, 



235.000,00 kn 0,00 kn

5.907.332,22 kn 2.751.932,22 kn
EU-PROJEKT aglomeracija LIPIK-PAKRAC

HRVATSKE VODE 934.801,53 kn 180.400,00 kn 180.400,00 kn
1.099.766,50 kn GRAD PAKRAC 82.482,49 kn 110.000,00 kn 110.000,00 kn

GRAD LIPIK 82.482,49 kn 110.000,00 kn 110.000,00 kn

146.731.520,87 kn HRVATSKE VODE 39.767.117,13 kn 39.767.117,13 kn
2.876.700,00 kn GRAD PAKRAC 913.094,33 kn 913.094,33 kn
3.630.129,40 kn GRAD LIPIK 636.273,87 kn 636.273,87 kn

278.830,00 kn 41.316.485,33 kn 41.316.485,33 kn
1.693.822,00 kn

55.000.000,00 kn
210.211.002,27 kn

Izrada projektne dok. ¸ dokumentacija za 
nadmetanje i konzultantske usluge javna 

nabava

Izvođenje radova mreža, UPOV, oprema, 
nadzor, upravljanje projektom i vidljivost


